

COMUNE DI SANREMO
PROVINCIA DI IMPERIA



Progetto dei lavori di ristrutturazione generale, funzionale ed estetica e messa a norma dell'auditorium Franco Alfano nei giardini Marsaglia SECONDA VARIANTE
progetto definitivo per il completamento dell'opera

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNAMENTO MAGGIO 2017

COMMITTENTE: Comune Di Sanremo - C.so Cavallotti n° 59, 18038 – SANREMO

PPROGETTISTI: Ing. Pierantonio Delaude
Ing. Arch. Silvia Delaude (collaboratore)
Ing. Arch. Ivan De Benedetto(collaboratore)

I Tecnici

Il quadro economico di seguito riportato comprende gli importi relativi alle opere ancora da eseguire, alle riparazioni ed alle modifiche necessarie calcolati sulla base dei prezzi aggiornati.

Comprende altresì gli importi relativi alle opere che si sono rese necessarie nel corso degli anni ed indispensabili per il completamento dell'opera e del parco quali:

Lavori sul solettone in fregio al C.so Imperatrice sul lato ad est	77.505,85
Lavori sul solettone in fregio al C.so Imperatrice sul lato ad ovest	99.743,30
Cabina AMAIE, trasformatori, impianti, cavi, ecc.	35.000,00
Polifore AMAIE	23.246,80
Riparazione, riattivazione, tombino per lo smaltimento delle acque bianche	19.900,00
Fornitura e messa a dimora di nuove palme	50.173,45
Demolizioni e ricostruzione di opere varie	15.000,00
Ripristino impermeabilizzazioni, trattamento armature corrose, ecc	12.000,00
Riprofilatura scale e muri	15.000,00
Sistemazione area	8.000,00
Maggior numero di sedute	5.482,05
Totale	361.051,45

QUADRO ECONOMICO

A) Importo totale lavori a base d'asta		1.821.659,80
Lavori escluse sedie		1.701.837,85
Importo sedie		119.821,95
B) Somme a disposizione dell'Ente		
IVA sui lavori escluse sedie	10%	170.183,79
IVA su F.e P. Sedie	22%	26.360,83
Spese tecniche per collaudi e contributo CNPAIA		10.000,00
IVA su spese tecniche	22%	2.200,00
Somma a disposizione per impianto cabina di trasformazione		35.000,00
Incentivo per funzioni tecniche	2,00%	36.433,20
Pubblicità		6.000,00
B) Totale somme a disposizione dell'Ente		286.177,81
A+B TOTALE GENERALE A) + B)		2.107.837,62

Nella presente bozza non sono indicate le spese tecniche per la Direzione Lavori, quelle relative ad altri oneri già sostenuti, e quelle derivanti dalla causa in corso.

Sanremo, 8/ maggio / 2017

Firma del Progettista

.....

contratto	1.287.820,32		
lavori aggiuntivi (loro sicurezza)	<u>20.617,06</u>		
totale	1.308.437,38		
SAL 1	357.821,16		
%	27,347%		
Importo dei lavori del progetto principale	1.446.079,24		
lavori aggiuntivi	20.617,06		
	1.466.696,30	72,653%	1.065.595,73
aumento %			1,37
importo aggiornato			1.459.866,16
maggiori opere			361.051,45
	1.821.659,80		1.820.917,61
			742,20

BOLLA